

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Juli
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)		
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.401.601.548	70,89	70,69	22.236.262.378	70,81	17.999.275.150	57,32		
1.1	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.340.000	100	100	28.300.000	99,86	26.572.655	93,76		
1.1.1	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.445.000	100	100	11.445.000	100	10.950.695	95,68	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 dokumen dari 2 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya koordinasi penyusunan program kegiatan dan forum OPD Faktor Penghambat: Penyesuaian harga barang di pasar, tidak seluruh belanja ATK dan kertas direalisasikan, ada efisiensi sebesar Rp494.305,- Faktor Pendukung: Sarana prasarana memadai
1.1.2	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.490.000	100	100	8.490.000	100	8.041.983	94,72	1. Jumlah dokumen DPA_SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA_SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya koordinasi penyusunan target teknis perencanaan pembangunan, perubahan RKPD 2025 dan RKPD 2026 Faktor Penghambat: Sisa belanja ATK, kertas dan bahan komputer menyesuaikan harga pasaran, sehingga ada efisiensi sebesar Rp448.017,- Faktor Pendukung: Kerjasama TAPD, bidang teknis dan UPT lancar
1.1.3	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.405.000	100	100	8.365.000	99,52	7.579.977	90,18	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan kinerja, tersusunnya Perjanjian, Laporan Kinerja dan monev kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu

											Faktor Penghambat:
											Faktor Pendukung:
1.2	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.683.179.202	71,92	71,92	19.893.413.452	71,86	16.004.099.261	57,81		
1.2.1	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.621.979.602	71,91	71,91	19.848.273.652	71,86	15.963.922.427	57,79	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 169 Orang dari 178 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN untuk bulan Juli 2025 Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD yang sering mengalami trouble. Faktor Pendukung: Jaringan yang baik, SDM dan koordinasi internal.
1.2.2	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	68,61	68,61	20.580.000	68,6	18.915.227	63,05	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya Penatausahaan Keuangan - Terverifikasinya Pertanggungjawaban Keuangan Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD yang sering mengalami trouble. Faktor Pendukung: Jaringan internet yang stabil, SDM, ATK, dan Koordinasi internal.
1.2.3	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.199.600	93,41	93,41	11.761.800	89,11	10.157.834	76,96	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya data-data Laporan Keuangan - Tersampainya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 (Audited) Faktor Penghambat: Aplikasi pada modul akuntansi dan pelaporan SIPD yang sering terkendala dalam menyajikan data - data laporan keuangan. Faktor Pendukung: Koordinasi internal, SDM, ATK, dan jaringan internet yang stabil.
										1. Jumlah Laporan Keuangan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya Data-Data Laporan Keuangan Bulanan

1.2.4	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18.000.000	71,11	71,11	12.798.000	71,1	11.103.773	61,69	Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 2 Laporan dari 14 Laporan	- Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan - Terjilidnya Laporan Kegiatan Bulanan Faktor Penghambat: Terkendalanya aplikasi penatausahaan SIPD. Faktor Pendukung: Koordinasi internal dan jaringan yang stabil.
1.3	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.497.400	67,62	67,62	20.597.400	67,54	19.833.218	65,03		
1.3.1	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	100	100	10.000.000	100	9.247.512	92,48	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pembayaran PBB Gedung Disnakertrans DIY, Rusunawa ledok Code dan Rusun BIK BIP Faktor Penghambat: ada efisiensi sebesar Rp752.488,- Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak BPD DIY dalam proses pembayaran pajak bangunan
1.3.2	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.497.400	51,83	51,83	10.597.400	51,7	10.585.706	51,64	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya belanja kertas cover dan bahan cetak Faktor Penghambat: Efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.694,- Faktor Pendukung: Pembelian kertas cover melalui aplikasi pengadaan Mbiz berjalan lancar
1.4	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.899.000	68,5	68,5	6.780.000	68,49	6.498.390	65,65		
1.4.1	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.899.000	68,5	68,5	6.780.000	68,49	6.498.390	65,65	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 1 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya rapat Sosialisasi sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - Transaksi belanja makan dan minum melalui mbiz berjalan lancar
1.5	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.454.050	60,03	60,03	202.417.000	59,46	156.857.528	46,07		

1.5.1	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.996.000	71,84	71,84	21.537.000	71,8	21.195.392	70,66	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan 2. Realisasi belanja menyesuaikan harga pasar Faktor Penghambat: Realisasi belanja menyesuaikan harga pasar dan ada efisiensi sebesar Rp341.608- Faktor Pendukung: Pembelian komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor melalui aplikasi pengadaan Mbiz berjalan lancar
1.5.2	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.232.000	88,34	88,34	37.280.500	88,28	36.830.293	87,21	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan berupa ATK dan kertas & cover 2. Terlaksananya belanja bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke 80 2. Realisasi belanja mengikuti harga pasar Faktor Penghambat: Realisasi belanja mengikuti harga pasar dan ada efisiensi sebesar Rp450.207,- Faktor Pendukung: Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor berupa atk dan keras cover melalui aplikasi pengadaan Mbiz berjalan lancar
1.5.3	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	100	100	25.000.000	100	24.892.869	99,57	1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : 1 Paket dari 3 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya belanja perabot kantor berupa peralatan rumah tangga Faktor Penghambat: ada efisiensi sebesar Rp107.131,- Faktor Pendukung: Pembelian peraebot kantor melalui aplikasi pengadaan Mbiz berjalan lancar
											Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1.5.4	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.339.050	75,45	75,45	19.107.500	75,41	18.557.373	73,24	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 1 Paket dari 2 Paket	- Terlaksananya belanja barang cetak dan penggandaan berupa cetak spanduk, cetak stopmap berkop, cetak amplop berkop, cetak amplop coklat berkop serta penggandaan dan penjilidan laporan sesuai kebutuhan Faktor Penghambat: ada efisiensi sebesar Rp550.127,- Faktor Pendukung: - Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan penyedia barang/jasa - Pembelian bahan cetak melalui aplikasi pemesanan Mbiz berjalan lancar
1.5.5	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.340.000	58,39	58,39	3.115.000	58,33	1.945.000	36,42	1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terpenuhinya kebutuhan bacaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan 2. Anggaran menyesuaikan SHBJ Faktor Penghambat: 1. pembayaran menyesuaikan tagihan dari pihak penyedia jasa 2. Anggaran menyesuaikan SHBJ 3. ada efisiensi sebesar Rp1.170.000,- Faktor Pendukung: pihak penyedia jasa koran yang mengirim koran rutin dan tepat waktu
1.5.6	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.547.000	72,94	72,94	96.377.000	72,71	53.436.601	40,32	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya Undangan Rapat Koordinasi - Terselenggaranya Rapat Koordinasi - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan serta Evaluasi Makanan dan Minuman Rapat - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan serta Evaluasi Konsultasi dan Koordinasi untuk Dalam dan Luar Daerah Faktor Penghambat: Realisasi kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menyesuaikan kebutuhan. Faktor Pendukung:

											Koordinasi internal, SDM, ATK, dan jaringan yang stabil.
1.5.7	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	80.000.000	2	2	0	0	0	0	1. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya konsultasi dengan pihak ketiga terkait pengembangan portal ketenagakerjaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak ketiga
1.6	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.150.000	100	100	26.150.000	100	25.996.200	99,41		
1.6.1	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.150.000	100	100	26.150.000	100	25.996.200	99,41	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : 5 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya belanja pengadaan AC panasonic 1 pk sebanyak 5 unit Faktor Penghambat: ada efisiensi sebesar Rp153.800,- Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan penyedia jasa dan teknisi pemasang AC
1.7	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.218.849.750	55,09	55,09	1.215.008.280	54,76	1.093.429.538	49,28		
1.7.1	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	80,05	80,05	4.000.000	80	4.000.000	80	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya kegiatan surat menyurat berupa pembelian materai sebanyak 100 lembar Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan penyedia barang/jasa
1.7.2	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	492.795.750	58,76	58,76	289.325.000	58,71	216.152.516	43,86	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon telah terbayar sesuai dengan tagihan dari pihak penyedia jasa Faktor Penghambat: 1. realisasi pembayaran menyesuaikan tagihan dari pihak penyedia jasa 2. ada efisiensi sebesar Rp73.172.484,-

											Faktor Pendukung: Tagihan listrik dan telepon yang datang di awal bulan memudahkan dinas untuk segera melakukan pembayaran dan membuat laporan SPJ tepat waktu
1.7.3	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.721.054.000	53,97	53,97	921.683.280	53,55	873.277.022	50,74	1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : 4 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya kegiatan jasa keamanan dan kebersihan kantor, serta pembayaran tagihan retribusi sampah di lingkungan Disnakertrans DIY 2. Terlaksananya rapat Pembinaan kearsipan tw III dan rapat pemberkasan arsip elektronik pada aplikasi srikandi Faktor Penghambat: 1. pembayaran retribusi sampah .menyesuaikan tagihan dari pihak penyedia jasa 2. ada efisiensi sebesar Rp48.406.258,- Faktor Pendukung: tagihan yang diberikan tepat waktu sehingga dinas dapat langsung membayar dan segera membuat laporan SPJ
1.8	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.064.232.146	79,38	73,26	843.596.246	79,27	665.988.360	62,58		
1.8.1	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.338.000	92,94	92,94	34.440.000	92,24	29.960.400	80,24	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan kepala dinas Faktor Penghambat: realisasi pembayaran menyesuaikan tagihan dari pihak penyedia jasa dan ada efisiensi sebesar Rp4.479.600,- Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak spbu maguwoharjo
										1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pemeliharaan berupa suku cadang dan service kendaraan roda 4 dan roda 2 2. Terlaksananya Pergantian pelumas kendaraan roda 4

1.8.2	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.417.400	66,52	66,52	386.766.500	66,52	332.356.200	57,16	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 12 Unit dari 37 Unit	3. Terlaksananya perbaikan AC kendaraan roda 4 4. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda 2 5. Terlaksananya Belanja BBM kendaraan Roda 2 dan 4 Faktor Penghambat: ada efisiensi sebesar Rp54.410.300,- Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak bengkel
1.8.3	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.426.000	71,47	71,47	3.830.000	70,59	3.830.000	70,59	1. Pemeliharaan Mebel : 3 Unit dari 11 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pemeliharaan mebel berupa pemeliharaan filling cabinet 3 unit Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa pemeliharaan mebel
1.8.4	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.997.000	63,48	63,48	24.886.000	62,22	24.811.000	62,03	1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya : 3 Unit dari 28 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pemeliharaan laptop sebanyak 1 unit dan komputer 2 unit Faktor Penghambat: adanya efisiensi sebesar Rp. 75.000,- Faktor Pendukung:
1.8.5	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	372.407.746	100	82,5	372.407.746	100	253.764.760	68,14	1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : 1 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pemeliharaan Rusunawa Ledok Code Faktor Penghambat: Kegiatan direncanakan selama 5 bulan di bulan februari sd bulan juni, tetapi karena Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mengalami penundaan 2 bulan dan baru dilaksanakan di bulan April, sehingga target tidak bisa terpenuhi dan ada efisiensi sebesar Rp118.642.986,- Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia jasa

1.8.6	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.646.000	78,31	78,31	21.266.000	76,92	21.266.000	76,92	1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : 10 Unit dari 46 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pemeliharaan alat pendingin AC sebanyak 10 unit Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan penyedia jasa
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	63.318.500	41	39	25.405.000	40,12	19.128.500	30,21		
2.1	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	63.318.500	41	39	25.405.000	40,12	19.128.500	30,21		
2.1.1	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	63.318.500	41	39	25.405.000	40,12	19.128.500	30,21	1. Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Ketenagakerjaan 2025, terlaksananya koordinasi pengumpulan data untuk penyusunan RTK reuiu dan persiapan penyusunan bahan materi FGD reuiu RTK. Faktor Penghambat: Belum semua petugas atau tim data melakukan upload/unggah data di aplikasi smdata karena terkendala akun yang masih dipegang oleh pemegang akun yang lama, FGD reuiu RTK belum dilaksanakan. Faktor Pendukung: Koordinasi tim data berjalan lancar.
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	361.252.000	20,65	20,45	52.372.000	14,5	47.200.016	13,07		
3.1	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	341.248.000	16	16	32.368.000	9,49	27.904.766	8,18		
										1. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (DPA) : orang dari 256 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

3.1.1	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	341.248.000	16	16	32.368.000	9,49	27.904.766	8,18	2. Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan/Kompetensi Tenaga Kerja : orang dari 0 orang 3. Seleksi Daerah Pemagangan ke Jepang program IM - Japan : 52 orang dari 20 orang	1. Aktivitas seleksi daerah calon peserta pemagangan ke Jepang : dalam rangka meningkatkan kepesertaan masyarakat/pencari kerja di wilayah DIY, telah dilakukan melalui sosialisasi secara luring di 8 kalurahan kantong-kantong PMI selain melalui media sosial, koordinasi tim, lapangan, tenaga kesehatan dan penyiapan administrasi. 2. Aktivitas Sosialisasi dan Pelatihan dalam proses usulan perubahan RKPD 3. Pelaksanaan seleksi daerah tanggal 16 - 20 Juni 2025 4. Koordinasi dengan Pusat terkait MCU pada peserta yang lolos seleksi daerah Faktor Penghambat: 1. Kebugaran peserta yang belum memenuhi standar 2. Proses seleksi yang ketat, berat dan cukup lama Faktor Pendukung: 1. Minat calon peserta masih tinggi untuk mengikuti selekda 2. Kemnaker RI dan IM Japan menyediakan job magang yang dapat dipertanggungjawabkan 3. Dukungan anggaran penyelenggaraan selekda dari Pemda DIY
3.2	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	20.004.000	100	96,4	20.004.000	100	19.295.250	96,46		
											Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembinaan dalam rangka evaluasi bimtek akreditasi di LPK - LPK Faktor Penghambat:

3.2.1	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	20.004.000	100	96,4	20.004.000	100	19.295.250	96,46	1. Jumlah LPK yang terakreditasi : LPK dari 8 LPK	Pelaksanaan akreditasi LPK melibatkan lembaga Akreditasi dan sekertariat LA LPK pada Dirjen Binalavotas Kemenaker RI, adanya Inpres no.1 Thun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. sampai saat ini belum ada informasi kepastian pelaksanaan Akreditasi LPK tahun 2025, dan ada efisiensi sebesar Rp708.705,- Faktor Pendukung: Minat LPK untuk mengajukan program pelatihan utnuk Akreditasi LPK meningkat, dengan banyaknya program pelatihan LPK yang diusulkan.
4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	482.521.000	30,81	30,81	123.432.750	25,58	122.538.253	25,4		
4.1	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	159.284.000	53,12	53,12	68.730.000	43,15	67.945.500	42,66		
4.1.1	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	25.050.000	88	88	20.325.000	81,14	20.300.848	81,04	1. Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Indikator SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terjalinnnya koordinasi persiapan kegiatan dengan stakeholder terkait Tesedianya pembelanjaan kelengkapan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover Terlaksananya Identii-Basi dan pendampingan penempatan tenaga kerja disabilitas ke Hyatt Regency, PT Anindya Mitra Internasional, dan PT Budi Jaya Makmur Murni Terlaksananya pembayaran honorarium anggota Tim Unit Layanan Disabilitas Tersedianya perlengkapan bahan lainnya berupa rompi untuk kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 Terlaksananya kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi Tenaga Kerja AKAD yang diikuti oleh 25 orang yang siap diberangkatkan bekerja di luar daerah DIY.

											Faktor Penghambat: Terdapat sedikit kendala terkait pemenuhan kuota peserta dikarenakan calon peserta sudah berangkat ke lokasi/tempat bekerja, namun tetap bisa terpenuhi pada saat menjelang pelaksanaan. Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar stakeholder Teknologi yang memadai
4.1.2	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	19.548.000	56	56	9.488.000	48,54	9.486.228	48,53	1. Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Indikator SIPD) : 5 Orang dari 90 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan pendukung kegiatan, Alat Tulis Kantor, Kertas Cover, Bahan Komputer Terselenggaranya rapat koordinasi persiapan kegiatan Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi Calon Peserta Assessment dan Penyuluhan Bimbingan Jabatan Tahun 2025 ke SMK Berbudi Yogyakarta, Jl Imogiri Timur No 210 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, SMK Tamansiswa Jetis, Jl Pakuningratan No 34A, Cokrodingratan Jetis Kota Yogyakarta, SMK N 1 Depok, Jl Ring Road Utara, Maguwoharjo Depok Sleman. Terlaksananya Assessment Bagi Pencari Kerja dan Penyuluhan Bimbingan Jabatan kepada siswa/siswi SMK N 1 Depok Sleman DIY pada tanggal 14 dan 15 Mei 2025 Faktor Penghambat: Permintaan Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan cukup banyak tetapi belum bisa terpenuhi karena keterbatasan alokasi pelaksanaan kegiatan Terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga mengurangi jumlah pelaksanaan. Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar stakeholder Teknologi yang memadai

4.1.3	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	38.370.000	98,75	98,75	36.595.000	95,37	35.992.363	93,8	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunya Pedoman pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya koordinasi awal terkait pelaksanaan pemantauan lembaga penempatan - Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan Lembaga Penempatan di bulan februari 2025, sudah melakukan kunjungan di 5 lembaga penempatan 1. SMK Muh 3 Yogyakarta 2. SMK N 4 Yogyakarta 3. SMK N 2 Yogyakarta 4. SMK N 3 Yogyakarta 5. PPTKs Ikoka - Terlaksananya koordinasi persiapan pelaksanaan Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus DIY, terdapat rencana penandatanganan kesepakatan bersama antara Dunia Pendiidkan dengan Dunia Industri yang saat ini masih berlangsung tahap perundingan kesepatan bersama. Kegiatan Forkom dan Penandatanganan MoU akan dijadwalkan pada bulan April 2025. - Terlaksananya Koordinasi Forum BKK SMK, LPK DIY di Disnakertrans DIY pada tanggal 17 April 2025, sekaligus dengan pelaksanaan fasilitasi MoU antara 17 SMK dan BLKPP DIY dengan Hotel Marriot dan PT Reska Multi Usaha (anak perusahaan PT KAI Indonesia). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Drs. Suhirman, perwakilan dari perusahaan, dan kepala sekolah. - Terlaksananya pemantauan lembaga penempatan pada bulan Mei 2025 ke : 1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Indikator SIPD) : 3.25 Orang dari 73 Orang 1. SMK Diponegoro Depok Sleman 2. SMK Kesehatan Sadewa 3. SMK Muhammadiyah Berbah 4. SMK Muhammadiyah 1 Kalasan 5. SMK N 2 Wonosari
-------	-------------------	--	------------	-------	-------	------------	-------	------------	------	---

											6. SMK Muhammadiyah Kalibawang 7. SMK Muhammadiyah 3 Wates - Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Bursa Kerja Khusus yang diikuti oleh 30 orang peserta dari BKK Perguruan Tinggi di DIY, dilaksnakan selama 3 pada Selasa s.d Kamis, 24 -26 Juni 2025 di Ruang Bagaskara Disnakertrans DIY dengan narasumber : Pimpinan Komisi D DPRD DIY, Bapak RB Dwi Wahyu B, S.Pd., Pengantar Kerja Disnakertrans Sleman, BP3MI DIY, KADIN DIY , Pengantar Kerja Disnakertrans DIY, Ibu Niken Setiawati, SH, M.HUM , Ibu, Dr.Yuni Siswanti,SE,M.Si Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta , Bpk Tommy Gustavi Utomo Direktur Eksekutif Asosiasi Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi - Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada hari Senin, 21 Juli 2025 di Ruang Bagaskara Disnakertrans DIY, diikuti oleh unsur perusahaan, instansi pemerintah, dan sekolah. Narasumber : Rektor AMIKOM Yogyakarta, Prof. Dr. M. Suyanto, MM. dan dari unsur perusahaan PT. Mindo Small Business Solutions, Ibu Meira Kusuma Wardani, S.H. Faktor Penghambat: Terdapat sedikit kendala terkait narasumber yang harus diganti dikarenakan narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya berhalangan hadir. Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar stakeholder Tekonologi yang memadai
											Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover

4.1.4	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	76.316.000	18	18	2.322.000	3,04	2.166.061	2,84	1. Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Indikator SIPD) : Orang dari 10 Orang	- Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri Tahun 2025 Faktor Penghambat: Terdapat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga jumlah peserta kegiatan berkurang sebanyak 50% yang semula 4 kelompok menjadi hanya 2 kelompok dengan masing masing kelompok beranggotakan 5 orang. Faktor Pendukung: Teknologi yang memadai Koordinasi yang baik antar stakeholder
4.2	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	274.970.000	18,03	18,03	44.130.750	16,05	44.031.626	16,01		
4.2.1	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	135.940.000	21,05	21,05	24.098.750	17,73	24.080.444	17,71	1. Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Indikator SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terselenggaranya Koordinasi Awal pelaksanaan kegiatan Pelayanan IPKOL - Terlaksanakannya Pembuatan SK Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya Kegiatan Laporan IPKOL sampai dengan bulan Februari dan Forkom Penempatan TK DIY. - Terlaksananya sinkronisasi data informasi pasar kerja online - Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi data penempatan ke SMK N 1 Kalasan dan SMK Penerbangan AAG Adisucipto - Terlasananya pembayaran honorarium bulanan bagi Petugas IPK Faktor Penghambat: Data Informasi Pasar Kerja Online belum terkumpul dengan lengkap dan tepat waktu (setiap tanggal 10 bulan berikutnya) Faktor Pendukung: 1. Tersedianya database penempatan tenaga kerja yang baik dari kabupaten kota 2. Sistem SiapKerja berjalan dengan lancar 3. Teknologi yang memadai

4.2.2	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	16.550.000	97	97	15.796.000	95,44	15.795.311	95,44	1. Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Indikator SIPD) : 50 Orang dari 540 Orang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya Persiapan pelaksanaan Kegiatan, koordinasi dengan SMK - Terjalannya Koordinasi Awal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Aplikasi Karirhub - Tersusunnya Pembuatan SK Pelaksanaan Kegiatan Angkatan I - Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Aplikasi Karirhub sebanyak 180 siswa di SMKN 4 Yogyakarta - Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Aplikasi Karirhub sebanyak 180 siswa yang berasal dari SMK N 1 Kalasan, SMK N 2 Yogyakarta, dan SMK Penerbangan AAG Adisucipto - Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Aplikasi Karirhub sebanyak 60 orang pada hari Senin, 21 April 2025 ke SMK N 6 Yogyakarta. - Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Aplikasi Karirhub sebanyak 60 orang pada hari Selasa, 22 April 2025 ke SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. - Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Aplikasi Karirhub sebanyak 60 orang pada hari Kamis, 24 April 2025 ke SMK N 1 Pajangan Bantul. - Terlaksananya Koordinasi dan pengenalan aplikasi karirhub (Siapkerja) Tahun 2025 ke : 1. PT Gameloft Indonesia, Jl. Laksda Adisucipto No.157, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman 2. SMK BOPKRI 2 Yogyakarta, Jl. Kapten Laut Samadikun No.6, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta 3. Marriot Hotel Yogyakarta, Jl. Ring Road Utara, Kaliwaru, Condongcatur, Depok, Sleman 4. PT Berlico Mulia Farma, Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.KM.10, RW.6, Cupuwatu I, Purwomartani, Kalasan, Sleman Faktor Penghambat:
-------	-------------------	---	------------	----	----	------------	-------	------------	-------	--

											Sebagian peserta bimbingan belum mempersiapkan data dan dokumen kelengkapan pendaftaran karirhub seperti nomor handphone tidak dapat terdaftar Faktor Pendukung: - Aplikasi siapkerja.kemnaker.go.id bisa berjalan dengan baik, tidak sedang dalam masa perbaikan - Dukungan teknologi yang memadai - Koordinasi yang baik antar stakeholder
4.2.3	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	122.480.000	4	4	4.236.000	3,46	4.155.871	3,39	1. Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Indikator SIPD) : 1 Orang dari 50 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Koordinasi dengan Perusahaan dan Univeritas dan SMK - Terlaksananya koordinasi terkait tempat pelaksanaan job fair - Terlaksananya penyebaran informasi terkait rencana pelaksanaan job fair ke SMK (bersamaan dengan perjalanan pemantauan lembaga penempatan) - Terlaksananya Koordinasi dan Job Canvassing Job Fair Tahun 2025 ke a. PT Duta Wibawa Manda Putra, Maguwoharjo, Depok, Sleman b. Master Production, Jatisarono Nanggulan Kulon Progo c. PT Reska Multi Usaha (KAI Services) Branch Office 6, Danurejan, Kota Yogyakarta d. PT. Fastrata Buana Cabang Yogyakarta, Bangunharjo, Sewon, Bantul - Terlaksananya Koordinasi dan Job Canvassing Job Fair Tahun 2025 ke - PT. Mindo Small Business Solutions, Jl. Kolonel Sugiyono No.77 C, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY - PT Indotel Maju Bersama, Jl Gedongkuning No A161 Pringgolayan, Banguntapan, Bantul

											PT World Innovative Telecommunication, Jl. MT. Haryono No.7A, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta PT. Qhome Sukses Abadi, Jl. Raya Janti Ring Road Timur No. 96, Karangjambe, Banguntapan, Bantul Faktor Penghambat: Proses penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan Job Fair dengan SHBJ yang tersedia. Proses menunggu pengesahan perubahan APBD Reguler dikarenakan jadwal pelaksanaan job fair yang semula bulan Agustus menjadi bulan September 2025. Faktor Pendukung: - Koordinasi yang baik antar stakeholder - Dukungan teknologi dan fasilitas yang cukup memadai
4.3	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	48.267.000	30	30	10.572.000	21,9	10.561.127	21,88		
4.3.1	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	48.267.000	30	30	10.572.000	21,9	10.561.127	21,88	1. Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Inikator SIPD) : Orang dari 120 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan - Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2025 - Terlaksananya pengadaan bahan kantor berupa kertas cover dan bahan cetak - Terlaksananaya Koordinasi persiapan kegiatan Sosialisasi Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025 ke Kalurahan Canden Jetis Bantul dan Sumberharjo Prambanan Sleman - Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di Kalurahan Canden Jetis Bantul pada hari Selasa, 27 Mei 2025

											- Terlaksananya Koordinasi terkait laporan aduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan Identifikasi dan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia ke :Dinas Tenaga Kerja Sleman dan Kalurahan Kalirejo, Kokap, Kulon Progo Faktor Penghambat: Terdapat permasalahan terkait PMI yang melibatkan banyak pihak Faktor Pendukung: Dukungan teknologi yang memadai Koordinasi yang baik antar stakeholder
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	429.347.800	58,08	58,08	244.339.050	56,91	232.812.271	54,22		
5.1	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	149.875.000	70,89	70,89	103.437.250	69,02	104.888.605	69,98		
5.1.1	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	76.355.000	73	73	53.355.500	69,88	53.101.246	69,55	1. Jumlah Perselisihan yang dicegah : 126 Perkara dari 300 Perkara 2. Jumlah Perselisihan yang dicegah : 110 Perusahaan dari 210 Perusahaan 3. Jumlah Peserta Soisalisasi Alih Daya : 30 Orang dari 90 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pemantauan Perusahaan yang melaksanakan sarana HI sebanyak 14 perusahaan Faktor Penghambat: Kurangnya sarana transportasi bagi mediator untuk melakukan kunjungan pembinaan dan pemantauan ke perusahaan. Faktor Pendukung: Dukungan dari APINDO DIY dalam melakukan pembinaan dan pemantauan ke perusahaan-perusahaan di DIY serta respon positif dari perusahaan
5.1.2	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	10.520.000	84	84	8.672.000	82,43	10.505.373	99,86	1. Jumlah Perselisihan yang terselesaikan : 8 Perkara dari 10 Perkara	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada kegiatan Faktor Penghambat:

		Provinsi									Faktor Pendukung:
5.1.3	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	53.000.000	69	69	36.354.750	68,59	36.335.649	68,56	1. Jumlah Lembar Kerja Sama Tripartit yang dibina : 1 lembaga dari 1 lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya sidang lembaga kerja sama Tripartit daerah Faktor Penghambat: Penentuan jadwal sidang dengan menyesuaikan agenda dari anggota LKS Tripartit Daerah yang melibatkan beberapa OPD maupun perwakilan APINDO dan Serikat Pekerja/ Buruh Faktor Pendukung: Kehadiran anggota LKS Tripartit Daerah dari lintas OPD, APINDO maupun serikat pekerja yang berperan aktif dalam penyampaian usulan dalam sidang LKS Tripartit Daerah
5.1.4	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	10.000.000	51	51	5.055.000	50,55	4.946.337	49,46	1. Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi : 16 Perusahaan dari 40 Perusahaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Membuat dan mengirimkan surat kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan untuk perihal updating data perusahaan yang telah menyusun Struktur dan Skala Upah periode semester kedua tahun 2024. - Menyusun draft penjadwalan dan target sasaran Pembinaan Pengupahan di perusahaan. - Memproses transaksi pembelian ATK, kertas cover dan bahan komputer. - Membuat dan memproses surat pemberitahuan kunjungan Pembinaan kepada perusahaan. - Telah melaksanakan kunjungan pembinaan di perusahaan secara akumulasi sebanyak 16 lokasi. Faktor Penghambat: - Adanya perbedaan harga item antara Mbiz dengan Pagu.

											- Adanya penyesuaian anggaran terutama dalam aktivitas Perjalanan Dinas, sebagai bentuk tindak lanjut Inpres 1/2025, sehingga membuat proses target keuangan menjadi tidak sebesar nominal yang direncanakan semula. - Adanya penyesuaian Aliran Kas terutama dalam aktivitas Perjalanan Dinas, sebagai bentuk tindak lanjut Pergub DIY Nomor 14 Tahun 2025. - Adanya efisiensi sebesar Rp108.663,- Faktor Pendukung: sambutan yang baik dari perusahaan pada saat kunjungan pembinaan pengupahan.
5.2	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	279.472.800	51,22	51,22	140.901.800	50,42	127.923.666	45,77		
										1. Jumlah Penetapan UMP (DPA SIPD) : 0 SK dari 1 SK 2. Jumlah Penetapan UMP : 0 SK dari 1 SK 3. Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemantauan THR : 22 Perusahaan dari 32 Perusahaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Memproses, membuat, dan meneruskan surat pemberitahuan dari Ditjen PHI Jamsos Kemenaker RI terkait Pemutakhiran Data anggota Dewan Pengupahan kepada Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota se DIY. - Memproses, membuat, dan meneruskan surat pemberitahuan dari Ditjen PHI Jamsos Kemenaker RI terkait Permohonan perwakilan Tim Pendampingan Survey Susenas 2025 dari anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se DIY. - Melaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota terkait adanya kegiatan tim pendamping SUSENAS BPS 2025 yang melibatkan Dewan Pengupahan. - Menerima dan memproses Surat pergantian personil anggota Dewan Pengupahan Provinsi yang berasal dari BPS DIY (unsur Pemerintah).

5.2.1	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	103.567.200	38	38	38.809.200	37,47	25.851.125	24,96	- Memproses transaksi pembelian ATK, kertas cover dan bahan komputer. - Merencanakan jadwal Pemantauan THR di perusahaan dan menentukan target perusahaan yang akan dikunjungi. - Melaksanakan kunjungan Pemantauan pemberian THR di perusahaan - Melaksanakan rapat THR - Menyelenggarakan posko THR - Melayani konsultasi dan pengaduan THR melalui posko THR - Memproses, membuat, dan meneruskan surat permohonan pengantian Personel Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh - Mengikuti Diskusi Kepemimpinan dalam Pengupahan: Survey Kebutuhan Hidup Layak yang diselenggarakan oleh Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta - Menyambut kunjungan dan mendukung kegiatan penelitian/kajian dari Dewan Ekonomi Nasional terkait Kebijakan Ketenagakerjaan - Pemberian Honorarium kepada Dewan Pengupahan Provinsi bulan Juli Faktor Penghambat: - Pemberitahuan dari Kemnaker yang terkadang dikirim mendadak dan bersifat segera/mendesak - Adanya perbedaan harga item antara Mbiz dengan Pagu. - Proses usulan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025 yang panjang, sedikit menghambat dalam pengambilan keputusan terkait jumlah target kunjungan pemantauan THR, apakah jumlah targetnya akan tetap sama dengan perencanaan awal, atau dilakukan penyesuaian berdasarkan usulan efisiensi anggaran.
-------	-------------------	---------------------------------------	-------------	----	----	------------	-------	------------	-------	--

											- adanya penyesuaian perjadiin sebagai respon atas efisiensi sehingga ada penyesuaian jumlah target perusahaan yang dikunjungi. - adanya efisiensi sebesar Rp108.075,- - Honor Dewan Pengupahan untuk bulan Agustus baru dapat diberikan di bulan Agustus (tidak dapat diberikan di bulan Juli), sehingga menyebabkan adanya deviasi pada bulan Juli sebesar Rp12.850.000,- Faktor Pendukung: - Komunikasi yang terjalin baik dengan Dinas Tenaga Kerja di Kab/Kota sehingga memudahkan koordinasi - Terdapatnya kesediaan data aduan THR di Tahun sebelumnya yang memudahkan dalam menentukan target Pemantauan THR. - Perusahaan yang menyambut baik kunjungan pemantauan THR - Komunikasi yang baik dengan BPS DIY maupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait dengan adanya pergantian personil anggota Dewan Pengupahan.
										1. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DPA SIPD) : 0 Orang dari 300 Orang 2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja : 0 Angkatan dari 3 Angkatan 3. Jumlah Monitoring dan Pembinaan Rusunawa : 4 Kali dari 10 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Membuat dan memproses surat permohonan personil Tim Pembina Rusunawa Ledok Code kepada OPD yang tertera di dalam SK Gubernur DIY tentang Pembentukan Tim Pembina Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code. - Membuat dan memproses Kontrak Sewa dan Berita Acara Serah Terima Unit Hunian kepada 8 orang penghuni baru Rusunawa Gemawang.

[illegible]

5.2.2	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	175.905.600	59	59	102.092.600	58,04	102.072.541	58,03	- Melakukan peninjauan hasil perbaikan sementara atas aduan kebocoran jaringan air di rusunawa Ledok Code. - Membuat, memproses dan mendistribusikan Surat Peringatan II kepada penghuni Rusunawa Ledok Code yang tidak mengindahkan Surat Peringatan I. - Merencanakan jadwal kunjungan monitoring ke Rusunawa. - Melaksanakan pemberian honorarium petugas Rusunawa periode pembayaran bulan Maret - April 2025. - Melaksanakan kunjungan ke Rusunawa Ledok Code. - Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan staf Kalurahan. - Memproses surat permohonan Narasumber ke Sekwan DPRD DIY dan BPJS Ketenagakerjaan Kacab Yogyakarta. - Melaksanakan Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 2 lokasi Kalurahan (Kalurahan Purwobinangun pada tanggal 22 April 2025 dan Kalurahan Poncosari pada tanggal 23 April 2025). - Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan publikasi surat kabar terkait sosialisasi jaminan sosial. - Merencanakan jadwal kunjungan monitoring ke Rusunawa. - Melaksanakan pemberian honorarium petugas Rusunawa periode pembayaran bulan Mei - Juni 2025. - Melaksanakan kunjungan ke Rusunawa Gemawang. - Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan staf Kalurahan.
-------	-------------------	--	-------------	----	----	-------------	-------	-------------	-------	--

[illegible]

											- telah adanya komunikasi dengan kalurahan sinduadi terkait pengelolaan sampah di Rusunawa Gemawang - PIC Kalurahan Paladi Makarti yang menyambut baik koordinasi awal kegiatan sosialisasi jaminan social - Komunikasi yang terjalin cukup baik dengan para pihak sehingga Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kalurahan dapat terlaksana dengan lancar. - Peran petugas rusunawa yang aktif dan komunikatif dalam menyampaikan kondisi-kondisi yang ada di Rusunawa
6	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	307.123.000	68	68	194.414.000	63,3	192.028.979	62,53		
6.1	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	307.123.000	68	68	194.414.000	63,3	192.028.979	62,53		
6.1.1	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	307.123.000	68	68	194.414.000	63,3	192.028.979	62,53	1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan : 266 Perusahaan dari 450 2. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja : 217 Perusahaan dari 370 Perusahaan 3. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 : 49 Perusahaan dari 80 Perusahaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan yang sudah ditentukan di Renja - Melakukan tindak lanjut terkait pengaduan yang masuk di Sistem Sasadara Faktor Penghambat: 1. Kurangnya jumlah SDM Pengawas Ketenagakerjaan 2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana 3. Ketidakpatuhan perusahaan 4. Kolaborasi dengan instansi lain yang belum berjalan sesuai harapan Faktor Pendukung: 1. Regulasi yang relatif lengkap 2. Profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan 3. Penggunaan teknologi digital 4. Keterbukaan informasi publik

7	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.013.926.600	40,63	40,63	1.579.324.600	39,35	1.557.475.061	38,8		
7.1	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4.013.926.600	40,63	40,63	1.579.324.600	39,35	1.557.475.061	38,8		
										1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (DPA) : 1 Dokumen dari 7 Dokumen 2. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja : Dokumen dari 1 3. Implementasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Internalisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui Budaya Kerja : Dokumen dari 1 Dokumen 6. Sosialisasi Pembangunan Karakter bagi Angkatan Kerja : Dokumen dari 1 Dokumen 7. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Wilayah Selatan : Dokumen dari 1 Dokumen 8. Pelayanan Ketenagakerjaan di Tingkat Kalurahan (Peladi Makarti) : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja : > sertifikasi Uji Kompetensi Grapic Desain tanggal 9 juli dan 10 juli 2025 > sertifikasi uji kompetensi Barista tanggal 16 Juli dan 17 Juli 2025 Pengembangan dan Sosialisasi Aplikasi eMakarti : > Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi eMakarti di Kantor Disnakertrans DIY sebanyak 145 siswa/siswi Peningkatan Softskill Angkatan Kerja Khusus Penyandang Disabilitas : > Pelaksanaan Peningkatan Softskill Angkatan Kerja Khusus Penyandang Disabilitas pada tanggal 21 - 23 Mei 2025 di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta diikuti peserta penyandang disabilitas sebanyak 20 orang. 2. Implementasi pembangunan karakter angkatan kerja istimewa : penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi mentor pemagangan tgl 5 - 10 Mei 2025. Pemagangan dalam negeri bagi 35 orang peserta dilaksanakan mulai tanggal 14 Mei 2025 3. Internalisasi pembangunan karakter angkatan kerja : Telah dilaksanakan TOT tanggal 12 - 14 Juni 2025 di Swiss bellboutique Hotel Yogyakarta

7.1.1	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.544.021.600	58,07	58,07	1.454.164.600	57,16	1.432.608.431	56,31
-------	-------------------	-------------------------------------	---------------	-------	-------	---------------	-------	---------------	-------

4. Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa : > Pelaksanaan lomba-lomba pada tanggal 27 April dalam rangkaian peringatan May Day 2025 > Pelaksanaan sosialisasi budaya kerja 23 Februari 2025 (1 angkatan) > Bimtek Struktur dan Skala Upah sebanyak 3 angkatan yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 Mei; 21-22 Mei dan 23-24 Juni 2025 dengan peserta sejumlah 15 perusahaan di setiap angkutannya. Pelaksanaan monitoring di perusahaan dengan akumulasi sejumlah 11 lokasi/perusahaan. 5. Sosialisasi Pembangunan Karakter bagi Angkatan Kerja : sampai dengan bulan Juli 2025 telah dilaksanakan sosialisasi sebanyak 44 paket sesuai dengan target 6. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di wilayah selatan > Pemeriksaan ergonomi dan kelelahan di koperasi jasa batik Giriloyo Bantul sebanyak 50 orang. > pemeriksaan kesehatan HUT DIY sebanyak 100 orang di kelurahan Potorono dan 100 orang di Desa Samiran Kelurahan Parangtritis. 7. Pelayanan Ketenagakerjaan di Tingkat Kalurahan >Terlaksananya pembayaran honorarium bagi petugas Peladi Makarti Faktor Penghambat: Adanya implementasi Inpres 1/2025 yang menyebabkan jumlah peserta hanya menjadi 15 peserta di setiap angkatan Faktor Pendukung:

											antusiasme dan keaktifan peserta pada saat pelaksanaan Bimtek cukup baik sehingga tercipta interaksi dan komunikasi 2 arah yang baik antara peserta dengan narasumber, meskipun dengan jumlah peserta yang minimalis
											Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pendampingan terhadap kalurahan penerima BKK Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta baik secara langsung oleh dinas maupun melalui tenaga pendamping. - Terlaksananya pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor untuk PKTN dan PKPD - Terlaksananya pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer untuk PKTN dan PKPD - Terlaksananya pengadaan rompi untuk tenaga pendamping PKTN dan PKPD - Terlaksananya rapat rapat koordinasi baik PKTN maupun PKPD - Terlaksananya Rapat Koordinasi Perkembangan Kegiatan Pasca Kebijakan Efisiensi Tahun Anggaran 2025 dengan lurah penerima BKK Dana Keistimewaan Tahun 2025, Rapat Penyampaian Perubahan Rencana Teknis Kegiatan Padat Karya Pengembangan Potensi Desa Pasca Efisiensi Tahun Anggaran 2025, dan Rapat Evaluasi Pendampingan Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta s.d Bulan April 2025 - Terlaksananya sosialisasi Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta sebanyak 5 kali - Terlaksananya pembayaran honorarium Belanja Jasa Tenaga Administrasi bagi para pendamping Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta

7.1.2	2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	1.469.905.000	10,45	10,45	125.160.000	8,51	124.866.630	8,49	1. Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa : 2 Laporan dari 2 Laporan	- Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka identifikasi calon lokasi kegiatan Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta sebanyak 20 lokasi di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo - Terlaksananya identifikasi calon kegiatan Padat Karya Pengembangan Potensi Desa di a. Maguwoharjo, Depok, Sleman b. Mangunan, Dlingo, Bantul c. Terong, Dlingo, Bantul d. Banguntapan, Banguntapan, Bantul e. Sitimulyo, Piyungan, Bantul f. Wedomartani, Ngemplak, Sleman g. Muntuk, Dlingo, Bantul h. Banyusoca, Playen, Gunungkidul i. Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta j. Argorejo, Sedayu, Bantul k. Selomartani, Kalasan, Sleman l. Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul m. Petir, Rongkop, Gunungkidul - Terlaksananya identifikasi calon lokasi padat karya Pengembangan potensi desa di : a. Sinduharjo, Ngaglik, Sleman b. Harjobinangun, Pakem, Sleman c. Sumberarum, Moyudan, Sleman d. Kalirejo, Kokap, Kulon Progo e. Guwosari, Pajangan, Bantul f. Bantul, Bantul, Bantul g. Girisuko, Panggang, Gunungkidul h. Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta i. Triwidadi, Pajangan, Bantul j. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta - Terlaksananya persiapan rekrut tenaga pendamping padat karya Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar stakeholder Dukungan teknologi yang memadai
8	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	215.311.000	38,24	25,56	81.726.900	37,96	43.085.193	20,01		

8.1	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	215.311.000	38,24	25,56	81.726.900	37,96	43.085.193	20,01		
8.1.1	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	55.395.000	100	50,7	55.375.000	99,96	17.188.230	31,03	1. Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota Faktor Penghambat: SK pembagian Alokasi dari Kementerian baru terbit sehingga terjadi keterlambatan pembagian Alokasi ke Kab/Kota Faktor Pendukung: Penyusunan draft KSAD yang difasilitasi Kementerian dan Provinsi dengan daerah tujuan
8.1.2	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	159.916.000	16,85	16,85	26.351.900	16,48	25.896.963	16,19	1. Koordinasi Seleksi dan Data Calon Transmigran : Laporan dari 1 2. Transmigran yang Ditempatkan : KK dari 20 KK	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi Regulasi Transmigrasi 2 Paket 50 orang di KalurahanRejowinanagun Kota Yogyakarta dan Jetis Gunungkidul Faktor Penghambat: SK pembagian Alokasi dari Kementerian baru terbit sehingga terjadi keterlambatan pembagian Alokasi ke Kab/Kota Faktor Pendukung: Kab/Kota telah melaksanakan penyiapan calon transmigran melalui seleksi
Jumlah			37.274.401.448	66,22	65,97	24.537.276.678	65,83	20.213.543.423	54,23		